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第１２回レポート 
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プロジェクト実施上の体制 

 
 
 
Ａ：総務人事 採用・研修担当 
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リソース見積 

業務 人的資源 施設・設備 素材 費用 備考 

＜ｅラーニング＞ 

ＡＳＰ業者とコンテンツの選定 総務人事Ａ 

営業１部Ｂ 

―――― （既製品） １７０万円 

（＊１） 

 

開講準備 総務人事Ａ 

営業１部Ｂ 

―――― ―――― （社内）  

運用・サポート 総務人事Ａ 

営業１部Ｂ 

―――― ―――― （社内）  

＜コーチング掲示板＞ 

開発 情報システムＤ 

営業１部Ｂ 

イントラ ―――― （社内）  

運用 情報システムＤ 

営業１部Ｂ 

イントラ ―――― （社内）  

＜職場アセスメント＞ 

アセスメント項目策定 営業１部Ｂ 

総務人事Ａ 

―――― （ｅラーニングコンテ

ンツを参考に） 

（社内）  

アセスメントシステムの開発（イント

ラネット上） 

営業１部Ｂ 

情報システムＤ 

イントラ ―――― ５０万円 

(*2) 

 

実施 営業１部Ｂ 

総務人事Ａ 

イントラ ―――― （社内）  

＜プロジェクトマネジメント＞ 

プロジェクトマネジメント 総務人事Ａ 

営業１部Ｂ 

 ―――― ３０万円 

(*3) 

（総務人事がＰＪ本部） 

*1 
外注費内訳例（ヨンデンメディアワークス「ＬＤノート コーチングスキル 実践編」の例） 
・システム 初期費用 210,000 システム維持費 400,000 
・コンテンツ  １コースあたり 27,300 円×３７名分（マネージャー２６＋部長５＋役員４＋スタッフ２）＝1,010,100 
 
*2 
情報システム担当Ｄ氏からの情報によると、アンケートの画面と集計を外注すると約５０万円とのこと。 
（なお、掲示板については外注費なしで開発可能） 
*3 

主に予備費として。
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スケジュール案 
業務 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1 月 2 月 

ＡＳＰ業者とコンテンツの選

定・発注（担当：Ａ・Ｂ） 

        

開講準備（担当：Ａ・Ｂ）         

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ 

運用・サポート（担当：Ａ・Ｂ）         

開発（担当Ｄ・Ｂ）         掲
示
板 

運用（担当Ｄ・Ｂ）         

アセスメント項目策定 

（担当：Ｂ・Ａ） 

        

アセスメントシステムの開発

（イントラネット上） 

（担当Ｂ・Ｄ） 

        

職
場
ア
セ
ス
メ
ン
ト 

実施 

（担当：Ｂ・Ａ） 

        

プロジェクトマネジメント 

（担当：Ａ・Ｂ） 

        

 

選定・ 
発注 

運用 
テスト 

・ 
調整 

シ

ス

テ

ム

設

定 

環境設定

・ 
運用設計

学習進捗管理 
学習サポート 

開

講 

学習者ガイ

ド作成

通

達

通

達

仕様 
検討

開発 運用 
テスト

運用 
（サポート・盛り上げ） 

開

設 
通

達

調

査

集

計

Ｆ

Ｂ 

企画

シス

テム

開発

仕様

検討

予備

調査
項目

決定

テス

ト運

用

調

査

集

計
Ｆ

Ｂ 

計画 実施 終結 


